

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU
"VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU"

AKTIVITY	2009				2010												2011							
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
mobility SR → ČR			•							••						•				•				
mobility ČR → SR				•			••							•				•						
partnerské stretnutia v SR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
partnerské stretnutia v ČR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
príprava zborníka v SR aj ČR				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
príprava a realizácia prehliadky v SR													•	•	•	•	•	•						
príprava a realizácia prehliadky v ČR													•	•	•	•	•	•	•	•				
publikácia zborníka v ČR																						•	•	•